

План мероприятий
подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в
МОУ ОСШ №5 г. Алагира РСО - Алания
(на основании карты экспертизы готовности школы к введению ФГОС НОО)

Направления мероприятий	Мероприятия		
		Сроки	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Продолжить разработку основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы.	Март-апрель	Рабочая группа, зам.директора. Цаболова М.В.
	Внесение изменений в Устав школы в связи с введением ФГОС.	Март-май	Купеева А.С. Директор школы
	Продолжить формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Март -август	Купеева А.С.
	Продолжить разработку положения о «Информационно-библиотечном центре»	Февраль-март	Купеева А.С.
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений в Положение об оплате труда в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в школе, утвержденной Министерством образования.	Март-май	Купеева А.С.
	Учет финансовых затрат на подготовку и переход ФГОС за счет субвенций.	В течение года	Купеева А.С.
Создание организационно го обеспечения введения ФГОС	Привлечение органов государственно-общественного управления школы к проектированию основной образовательной программы начального общего образования.	В течение года	Купеева А.С. Айларова И.С.
	Осуществление самоанализа о соответствии созданных в школе условий при введении ФГОС.	Апрель, август	Купеева А. С. Цаболова М.В. Айларова И.С.
	Продолжить работу по организации внеурочной деятельности обучающихся. Продолжить разработку инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей.	Март-май	Айларова И.С.

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Продолжить работу согласно плана методического сопровождения введения ФГОС НОО	Февраль-август	Цаболова.М.В.
	Привлекать специалистов дополнительного образования для организации внеурочной деятельности обучающихся.	В течение года	Цаболова.М.В.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС.	В течение года	Цаболова.М.В.
	Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов школы с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС НОО.	Май - июнь 2011г.	Купеева А.С.
	Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования.	Март	Цаболова.М.В.
	Изучение мнения родителей по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.	апрель	Цаболова.М.В.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС: 1. Приобретение учебного оборудования по предметам (математика, русский язык, развитие речи, чтение, технология, физкультура) 2. Учебное оборудование для игровой комнаты. 3. Комплекты мебели для 2 учебных кабинетов. 4. Оборудование транспортной площадки по безопасности дорожного движения. 5. Оснащение библиотеки школы ЭОР по учебным предметам, учебно-методической литературой.	В течение года	Купеева А.С.